AstraNotes - Waterfall Gantt Chart	BASELINE													
Phase	**Start Wk**	**End Wk**	**Wk 1**	**Wk 2**	**Wk 3**	**Wk 4**	**Wk 5**	**Wk 6**	**Wk 7**	**Wk 8**	**Wk 9**	**Wk 10**	**Wk 11 (FINAL EXAM)**	
Requirements	1	3	X	X	X									
Design	4	5				X	X							
Coding	6	8						X	X	X				
QA	9	10									X	X		
-- CHANGE REQUEST: Cloud Sync Integration (updated chart) --														
Phase	**Start Wk**	**End Wk**	**Wk 1**	**Wk 2**	**Wk 3**	**Wk 4**	**Wk 5**	**Wk 6**	**Wk 7**	**Wk 8**	**Wk 9**	**Wk 10**	**Wk 11 (FINAL EXAM)**	
Requirements	1	3	X	X	X									
Design	4	5				X	X							
Design - Cloud Sync (CR)	5	6					X	X						
Coding	7	9							X	X	X			
QA (reduced - 1 week)	10	10										X		
QA OVERFLOW / SLIPPED	11	11											X	
Reflection: To absorb the Cloud Sync Integration change request, coding was pushed 1 week later and QA was compressed from 2 weeks to 1 week, with remaining QA spilling past the Week 11 Final Exam deadline.														